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ОБРАЗЕЦ № 16

До


БДУВДР

5800, гр. Плевен,


ул. „Чаталджа” № 60
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
“Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите”.
от УЧАСТНИК: ................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

/посочете: име на участника, ЕИК (ако е приложимо), седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/. 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

I. Срок за изпълнение на поръчката:
Ще изпълним поръчката в срок от ........... месеца (словом: ...........................................). 
II. Декларираме, че:
II.1. Сме съгласни спазваме изискванията, поставени в документацията;

II.2. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация.
III. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
1. ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
1.1. Въведение и встъпителен анализ, в т.ч.
· Анализ на предмета на поръчката в контекста на управлението на водите

· Анализ на изискванията към изпълнението съгласно техническите спецификации

· Идентифициране на дейностите, които са ключови за успешното изпълнение на поръчката, вкл. обосновка   
1.2. Обща организация за изпълнение на дейностите

· Оценка на  експертния и техническия капацитет на Изпълнителя и обосновка на възможността  му  за изпълнение на дейността

· Описание на разпределение на дейностите между членовете на екипа – ключови  експерти.  Оценка и обосновка на необходимостта от други (не-ключови) експерти

· Анализ на взаимната обвързаност на  отделните етапи и дейностите в тях и на възможността за паралелно изпълнение и съвместяване на отделни дейности,

·  График на натовареността на всеки от експертите от екипа на изпълнителя във  времето на изпълнение  на отделните  дейности и етапи   
1.3. График за изпълнение на дейностите

От графика трябва да е видна възможността на изпълнителя да изпълни дейността в определения срок, а именно:

· Етапите на подготовка и изпълнение на всяка дейност, както и сроковете за представяне на резултатите. 

· Периодите на паралелно изпълнение на дейности (където такова е идентифицирано)

· Експертната обезпеченост на дейностите за целия период на изпълнение

2. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА 
2.1. Подробно описание на всички дейности, които ще бъдат извършени  за изпълнение на поръчката, вкл. под-дейности ако са идентифицирани такива

2.2. Описание на взаимната обвързаност и зависимост на дейностите и етапите на изпълнение

2.3. Подробно описание на стъпките, които ще бъдат предприети за изпълнение на всяка от дейностите 
2.4. Описание на информацията, която ще бъде използвана 

2.5. Описание на подходите и методологиите, които ще бъдат използвани за изпълнение на всяка от дейностите съгласно изискванията на техническите спецификации, в т.ч. подход за изготвяне на ПУРН за ДРБУ в условията на неприключила поръчка за изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения или в условия на липса на карти на заплахата и карти на риска от наводнения (с изключение на картите за р. Дунав, които са налични)
2.6. Описание на резултатите , които ще бъдат получени от изпълнението на всяка дейност

2.7. Съдържание, формат  и структура, в които ще бъдат представени получените резултати
3. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Идентифициране и описание на възможните рискове при изпълнение на поръчката

3.2. Оценка на значимостта на всеки един от рисковете и  влиянието му върху  успешното изпълнение на поръчката 

3.3. Описание на процеса на управление на идентифицираните рискове, в т.ч.:

· Описание и обосновка на подхода, който изпълнителят ще приложи и на мерките, които ще  предприеме  за ограничаване и преодоляване на всеки един от рисковете, 

· Описание на възможна свързаност  и взаимно влияние на идентифицираните рискове и на мерките, които ще бъде предприети за ограничаване на синергичния им  негативен ефект  върху изпълнението

3.4. Описание на подхода за наблюдение на риска по време на изпълнението и на стратегията  за управление на непредвидени рискове

3.5. Концепция за възможни алтернативни решения за постигане на резултатите при възникване на рискове за изпълнението
	         Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис 
	__________________________

	Наименование на участника и печат 
	__________________________


Забележка:
Технически предложения, които не съдържат горепосочената минимално изискуема информация ,  ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Технически предложения, които съдържат горепосочените раздели (1, 2 и 3), но съдържанието на някой/някои от тези раздели не отговаря на изискванията на Техническите спецификации, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

По своя преценка Участникът може да включи и  друга допълнителна информация, имаща отношение към изпълнението на поръчката. Включването в техническото предложение на допълнителна информация  извън горепосочената, не отменя задължението на Участника да включи в предложението си информацията, описана по-горе.
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Този документ е разработен във връзка с Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,

          съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

